



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SALATI

HOJA DE RUTA PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024

FASES	ACTIVIDAD	FECHA/TIEMPO	LUGAR	RESPONSABLES
FASE 1 : PLANIFICACION	1. Organización del Proceso GADPR de Salati y SPC 1. Revisión y aprobación de la Guía del Proceso de Rendición de Cuentas y de la Hoja de ruta 2. Mesa de trabajo para análisis de los documentos para la rendición de cuentas.	11/02/2025	Salón de la Parroquia	GADPR SALATI
	2. Consulta ciudadana: Entrega y publicación en la página web: documentos: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la Parroquia Salati, oferta de campaña o Plan de Trabajo presentado al CNE, Plan Operativo Anual (POA) 2024, Presupuesto Participativo 2024, para el levantamiento de temas o demandas ciudadanas.	Consulta ciudadana: 21/03/2025	Salón de la Parroquia	GADPR SALATI
	3. Reunión del SPC y GADPR-S para la sistematización de los temas de la ciudadanía y entrega de la lista de temas al GADPR-S	26/03/2025	Salón de la Parroquia	GADPR SALATI
	4. Instancia de participación: Conformación del Equipo Técnico Mixto y de las 2 comisiones: Comisión 1 liderada por el GADPR de SALATI para Evaluar la gestión 2024, elaborar el Informe Preliminar y el Formulario en Excel. Comisión 2 liderada por la ciudadanía para la Organización del proceso de Deliberación pública y sistematización de los aportes en los 14 días.	31/03/2025	Salón de la Parroquia	GADPR SALATI

Fase 2: PRESENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR	1. Evaluación de la gestión institucional: Evaluación de la gestión institucional y elaboración del Informe Preliminar por la Comisión 1 liderada por el GAD-S	10/04/2025	GADPR SALATI	Comisión 1 liderada por el GADPR SALATI
	2. Llenado del formulario del CPCCS (Excel) por la Comisión 1 liderada por el GAD	23/04/2025	GADPR SALATI	Comisión 1 liderada por el GADPR SALATI
	3. Aprobación del informe por la autoridad del GAD.	29/04/2025	GADPR SALATI	Presidente del GADPR SALATI
	4. Entrega previa del informe a la Asamblea Parroquial y del SPC GADPRS: Informe Preliminar y Formulario en Excel.	08/05/2025	GADPR SALATI	Comisión 1 liderada por el GADP-S
Fase 3: DELIBERACIÓN PÚBLICA	1. La Asamblea Parroquial del SPC GADPR-S evalúa el Informe de Rendición de Cuentas: Evalúa y elabora una presentación sobre las opiniones y valoraciones para presentar en la deliberación pública y designa un orador/a.	13/05/2025	Salón de la Parroquia	Comisión 2 liderada por la Ciudadanía
	2. Difusión previa del informe de Rendición de Cuentas: envío del Informe Preliminar y el Formulario de Rendición de Cuentas.	22/05/2025	Salón de la Parroquia	Comisión 1 liderada por el GADPR SALATI
	3. Convocatoria a la deliberación Pública y evaluación ciudadana:	30/05/2025	GADPR SALATI	Comisión 1 liderada por el GADPR SALATI
	4. Evento de Deliberación pública y evaluación de rendición de cuentas 2024 de las autoridades, Asamblea Parroquial del SPC GADPR-S	06/06/2025	GADPR SALATI	Comisión 1 liderada por el GADPR SALATI Comisión 2 liderada por la Ciudadanía
Fase 4: INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA Y RETROALIMENTACIÓN	1. Incorporación de la opinión ciudadana: Elaboración del Plan de Trabajo a partir de las aportes y sugerencias de la ciudadanía.	19/06/2025	GADPR SALATI	Comisión 1 liderada por el GADPR SALATI Comisión 2 liderada por la Ciudadanía